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MATURIDADE NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS: UM ESTUDO DAS PRÁTICAS 
EXISTENTES NOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DE PERNAMBUCO 
 
 
RESUMO 
 
As metas capazes de atender à estratégia dos negócios da organização dão origem aos projetos que 
esta executará. E, o sucesso na gestão destes projetos está relacionado com o nível de habilidade da 
organização para gerenciá-los. Com isso, as organizações necessitam amadurecer na ciência e na 
arte da gestão de projetos. Este artigo é um estudo de caso em que se busca identificar o nível de 
maturidade e as práticas de gerenciamento de projetos dos órgãos públicos do Estado de 
Pernambuco. Para tanto foi realizada uma pesquisa quantitativa, para avaliar o nível 2 do Project 
Management Maturity Model,  proposto por Kerzner (2006), e uma pesquisa qualitativa, visando 
identificar as práticas de gestão dos projetos no Estado. Pode-se concluir que os órgãos públicos do 
Estado de Pernambuco não atingiram o nível 2 (processo comum) de maturidade em gestão de 
projetos. O método estruturado de gerenciamento de projetos ainda não é amplamente utilizado. Em 
muitos projetos, a gestão é feita de maneira empírica, com pouca interação ente os stakeholders, 
sem a realização de treinamento para a equipe de trabalho e tratamento adequado dos riscos.  
 
Palavras-chave: Governo; Projetos; Maturidade.  
 
 
 
MATURITY IN PROJECT MANAGEMENT: A STUDY OF EXISTING PRACTICES IN 
PERNAMBUCO GOVERNMENT BODIES  
 
 
 
ABSTRACT 
 
Targets able to conquer the organization's business strategy give rise to projects that run the 
organization. Success in managing these projects is related to the skill level of the organization. To 
be successful, organizations need to mature in the science and art of project management. This 
article is a study which seeks to identify the level of maturity and the management practices of 
public institutions in Pernambuco State. We conducted a quantitative survey to assess the level 2 of 
the Project Management Maturity Model, proposed by Kerzner (2006), and utilized qualitative 
research in order to identify the management practices of the projects in the state. It can be 
concluded that public agencies in the State of Pernambuco did not reach the level 2 (common 
procedure) of maturity in project management. The structured project management approach is not 
widely used yet. In many projects, the management is done empirically, with little interaction 
between the stakeholders with no training for team work and proper risk treatment. 
 
Keywords: Government; Projects; Maturity. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
As atuais tendências de competitividade do mercado, aliada às rápidas mudanças e 
inovações tecnológicas, forçam as organizações a buscarem ferramentas que permitam a adaptação 
a estas demandas. O gerenciamento de projetos, cujos benefícios eram pouco reconhecidos 
anteriormente, é agora considerado um importante meio que as organizações possuem para atingir 
seus objetivos de maneira eficaz. Segundo Ntlokombini (2010) o gerenciamento de projetos, pode 
ser aplicado em diferentes tipos de negócios, e serve para reestruturação dos processos 
organizacionais com o propósito de obter melhor controle e uso dos recursos existentes.  
O alinhamento do gerenciamento do projeto com as estratégias do negócio aumentam 
significativamente a capacidade da organização para o alcance da performance desejada. É 
necessário, então, desenvolver uma abordagem integrada entre o planejamento estratégico 
organizacional e a transformação deste em projetos gerenciáveis. Quando o gerenciamento de 
projetos é percebido como uma estratégia funcional, as metas organizacionais são alcançadas mais 
eficazmente (Cooke-Davies; Crawford e Lecheler, 2009; Srivannaboon, 2009; Zdanytè e 
Neverauskas, 2011).  
Duque e Pelissari (2010) afirmam que a função estratégica do gerenciamento de projetos 
acontece quando os processos de gerenciamento de projetos estabelecem interfaces coordenadas 
com os processos estratégicos, potencializando a capacidade de a organização realizar seus 
objetivos. Para tanto, é preciso aplicar uma metodologia em gerenciamento de projetos, a fim de 
utilizar as melhores práticas gerenciais. Estas metodologias ajudam a gerenciar através de guias, 
políticas, procedimentos, regras e direcionamentos da organização para atingir os objetivos 
pretendidos. Além disso, otimizar tempo e recursos, entender e tratar os riscos e aumentar o nível de 
qualidade de seus produtos e serviços. Através da aplicação do método, os projetos têm grandes 
possibilidades de serem executados conforme as especificações e o orçamento pretendidos (Zdanytè 
e Neverauskas, 2011). 
Gerenciar e implementar bem os projetos também são aspectos importantes para o setor 
público. A tarefa dos governantes públicos é utilizar os recursos públicos para a promoção de 
projetos complexos para o benefício da população.  As políticas e programas governamentais 
precisam ser entregues dentro do prazo estabelecido, dentro dos custos estimados, e em 
concordância com as expectativas. Nos últimos anos, os setores públicos, em diferentes países, têm 
sofrido significativa pressão para reinventar seus modelos operacionais (Christenson e Walker, 
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2008; Gomes e Yasin, 2008; McPhee, 2008). Na literatura nacional, encontra-se alguns casos do 
uso da gestão de projetos em governos de estado e prefeituras, Cintra e Vieira (2007), Santos e 
Martins (2008), Costa, Januzzi e Santos (2008), Costa (2008), Toscano, Souza e Barrence (2008) e 
Grego, Lopes, Oliveira e Leite (2009).  
Prado (2008) salienta que os casos de insucesso na gestão de projetos estão relacionados 
com a sua gestão. Com isso, este autor ratifica que as organizações necessitam amadurecer na 
ciência e na arte de gestão de projetos. A maturidade em gerenciamento de projetos indica o nível 
de habilidade da organização para gerenciá-los, a quantificação numérica deste nível é retratada 
pela modelo de maturidade. Nesta pesquisa será utilizado como base o modelo de maturidade do 
PMMM, tal qual proposto por Kerzner (2006).  
Assim, vislumbrando a necessidade apontada por Bjørn, Bjørnar e Wenche (2007) e Du e 
Yin (2010) de que sejam feitas mais pesquisas de campo, nos mais diversos tipos de organizações, 
inclusive em projetos públicos, e também por Rego e Irigaray (2011) que uma proposta de agenda 
de pesquisa na área de projetos deveria contemplar as especificidades dos projetos realizados no 
Brasil, este artigo é um estudo de caso em que se busca conhecer o nível de maturidade e as práticas 
de gestão de projetos dos órgãos públicos do Estado de Pernambuco.  
 
 
2 CARACTERIZANDO OS PROJETOS E SUA GESTÃO 
 
Segundo Kerzner (2006, p. 15) “projeto trata-se de um empreendimento com objetivo bem 
definido, que consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e qualidade. Além disso, 
projetos são considerados atividades exclusivas em uma empresa”.  Neste sentido, são percebidas 
duas características marcantes dos projetos, o caráter da temporalidade e da clareza dos seus 
objetivos. Esta perspectiva também é apontada por autores como Boiteux (1982), Verzuh (2003), 
Prado (2004) e Webster Jr e Knutson (2006). Estes autores indicam que o resultado do projeto é o 
desenvolvimento da solução ou atendimento do interesse, em uma data preestabelecida.  
Além disso, Rabechini Jr (2007) salienta que os projetos, em geral, são caracterizados por 
conterem atividades com forte dose de incerteza e serem regidos pela necessidade de integração de 
várias especialidades. Para este autor, as empresas que buscam vantagem competitiva por meio da 
inovação de produtos ou processos, necessitam gerar competências na gestão de seus projetos. 
Dessa forma, estas passaram a reconhecer a importância da gestão de projetos, tanto para o futuro 
quanto para o presente. 
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 A gestão de projetos pode ser definida como uma forma de raciocinar sobre a utilização de 
recursos e a realização de objetivos, através do planejamento, da programação e do controle de uma 
série de tarefas integradas de forma a atingir os objetivos pré-determinados com êxito (Kerzner, 
2006). 
Crawford (2006) compreende o gerenciamento de projetos como um campo de prática, 
construído socialmente que se desenvolve por meio de ferramentas, técnicas desenvolvidas para dar 
suporte o gerenciamento, além das interações entre os praticantes e pelos seus esforços deliberados 
para definir um campo de atuação a partir de um corpo de conhecimento distinto e padrões 
associados.  
 Nesta pesquisa será adotado o seguinte conceito sobre gerenciamento de projetos: um campo 
de prática, socialmente construído entre os participantes, cujo objetivo é planejar, monitorar e 
controlar as ações do projeto e racionalização dos recursos, por meio do desenvolvimento de 
instrumentos, ferramentas e técnicas, a fim de que os requisitos pré-determinados no tocante a 
qualidade, prazo e custo sejam atendidos. 
O gerenciamento de projetos surgiu na década de 1950 e desde então têm ocorrido grandes 
avanços nesta área. A criação do Project Management Institute (PMI), em 1969, foi um verdadeiro 
marco desta evolução no ambiente empresarial. Na década de setenta as universidades americanas 
constataram o quão precária era a gestão dos projetos, em virtude disto realizaram a formalização 
desta, que foi pioneiramente utilizada pelas empresas de construção pesada, aeroespacial e da 
defesa, particularmente nos EUA, Canadá, Europa e Japão. A partir da década de oitenta a gestão de 
projetos incorpora a percepção de satisfação do cliente como variável. Nas últimas décadas foi 
introduzido o gerenciamento da integração das diversas áreas e efetuado melhorias na gestão de 
riscos (Prado, 2004). 
Atualmente a implantação do gerenciamento de projetos constitui a gestão avançada de 
projetos, que atua como uma técnica para otimização dos processos organizacionais e uso dos 
recursos, cuja aplicação se estende a diferentes tipos de negócios (Kerzner, 2006; Ntlokombini, 
2010).  
Para Srivannaboon (2009) o gerenciamento de projetos é agora considerado o maior veículo 
para a implementação de estratégia organizacional pelas organizações. O alinhamento do 
gerenciamento do projeto com as estratégias do negócio aumentam significativamente a capacidade 
da organização para o alcance da performance desejada. Lenfle e Loch (2010) completam esta 
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temática afirmando que os projetos da organização conectam a estratégia dos negócios ao plano 
operacional.  
 Como benefícios, a gestão de projetos: permite que se complete mais trabalho em menos 
tempo e com redução de pessoal; proporciona um maior e melhor controle das mudanças de escopo; 
torna a empresa mais eficiente e eficaz ao utilizar melhores princípios de comportamento 
organizacional; possibilita uma forma de se resolver problemas; aumenta a qualidade, e; é uma 
ferramenta para que as pessoas tomem melhores decisões para a empresa (Kerzner, 2006). 
  
2.1 METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 
As organizações podem alcançar um alto nível de qualidade, otimizar tempo e recursos, 
entender os riscos e aumentar a confiança de seus produtos e serviços através do uso das técnicas e 
métodos e gerenciamento de projetos. Com isso, os projetos têm grandes possibilidades de serem 
executados conforme as especificações e o orçamento pretendidos. Uma metodologia de 
gerenciamento de projetos irá definir as melhores práticas da organização, melhorar a comunicação 
interorganizacional e minimizar a duplicação de esforços através de documentação e treinamento 
(Zdanitè e Neverauskas, 2011). 
A definição da metodologia de gerenciamento é uma das atividades mais importantes da 
organização. Sem um método de gerenciamento de projetos para estabelecer as políticas e os 
procedimentos, treinamentos e clarificar a expectativas das operações para os gerentes de projetos e 
suas equipes os projetos estão fadados a falhar (Taylor, 2006; Sutterfield, Friday-Stroud e Shivers-
Blackwell, 2007).   
Kerzner (2011) é enfático ao afirmar que a maioria das empresas parece reconhecer a 
necessidade do método de gerenciamento de projeto, mas ou o criam equivocadamente ou utilizam 
indevidamente métodos já estabelecidos. Isto acontece por que a pressão por resultados é tão grande 
que muitos gerentes, sem um claro entendimento da sua real necessidade e quais as possibilidades 
de método de trabalho, preferem contratar uma consultoria que implante uma metodologia de 
gerenciamento já pronta. Muitas vezes o método “vendido” não se adéqua a necessidade da 
organização. Ocasionando perda de tempo e dinheiro.  
 O desenvolvimento da metodologia requer uma análise de como os projetos são gerenciados 
na organização e como eles poderiam funcionar melhor. Então, algumas políticas e procedimentos 
são desenvolvidos e implementados para atingir as melhorias nas praticas de gerenciamento de 
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projetos (Taylor, 2006). Hurt e Thomas (2009) apontam que cabe ao líder do EGP – Escritório de 
Gerenciamento de Projetos, e ao gerente de projeto participar do desenvolvimento da metodologia 
de trabalho, a fim de que esta de fato atenda às necessidades da organização. Srivannaboon (2009) 
indica que este é um processo dinâmico e as ferramentas e processos devem ser periodicamente 
realinhados à medida que o projeto se desenvolve, a fim de acomodar as mudanças do ambiente 
externo e interno. Isto pode resultar tanto na correção ou realinhamento de projetos em andamento, 
quanto à implantação de novos projetos.  
Na visão de Brown (2008), o ponto alto do gerenciamento de projetos é estabelecer uma 
abordagem compreensiva, a fim de criar um ambiente na organização que a conduza a excelência. 
Para tanto, é preciso formalizar a abordagem organizacional sobre o gerenciamento de projetos, 
desenvolver uma cultura organizacional de suporte a esta, estabelecer um papel gerencial 
apropriado para o líder do projeto, o qual deve possuir habilidades no gerenciamento dos processos 
e técnicas. Permitir acessos iguais e livres à informação e comunicação para todos os membros da 
equipe e prover um sistema apropriado para facilitar os processos de gerenciamento. O 
compartilhamento das informações contribui para o desenvolvimento de uma relação colaborativa, 
respeitosa e de confiança entre os membros da equipe e também o gestor de projetos (KARLSEN, 
2010). 
Branch (2009) desmembra as dimensões de Brown (2008) no que é chamado de 5 fases do 
Paradigma SPICE:  Start, é feita a descrição do projeto através de uma carta que o autoriza 
oficialmente o início dos trabalhos;  Plan, confirma o formato do produto final, agenda e tarefas 
requeridas para executar o projeto, estabelece os protocolos de comunicação e orçamento;  
Implement, monitora o progresso de todas as tarefas agendadas, produz relatórios para informar 
sobre o progresso dos objetivos do projeto de variações e ajusta os desvios entre estas, 
sobreposições ou atraso; Close, são geradas ferramentas para medir a efetividade de curto e longo 
prazo ao final do projeto, e; End, identifica o sucesso e os problemas do projeto no relatório final.  
Para o conhecimento gerado e as lições aprendidas no projeto sejam apropriados pela 
organização, Rozenes e Vitner (2009) e Nascimento, Coelho Jr e Dubke (2010) há a necessidade de 
criação de núcleos de aprendizagem de seus processos e gestão de competências. Para tanto, devem 
ser realizados treinamentos e palestras, com o intuito de apresentar assuntos pertinentes ao 
gerenciamento de projetos e ao dia a dia das equipes envolvidas. Também análises de maturidade, 
de impacto e mapeamento das competências em gestão de projetos das equipes envolvidas, a fim de 
identificar os pontos fortes e fracos do EGP, e das gerências envolvidas, para evoluir processos, 
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ferramentas e competências.  
Verzuh (2003) destaca também a importância de se fazer regularmente reuniões programadas 
para manter a equipe informada sobre o desenvolvimento do projeto executado, alimentar com 
dados o software de apoio, identificar os problemas potenciais ou informar sobre as soluções do 
problema comum. Além disso, Boiteux (1982) ressalta o estabelecimento de um sistema de 
avaliação constante dos membros da equipe, através da determinação de critérios de medida e, por 
conseguinte, a fixação de indicadores das atividades do projeto. 
O método de trabalho deve incluir a etapa de gerenciamento de riscos do projeto. Para 
Verzuh (2003), Kerzner, (2003, 2006), Prado (2004) e Stare (2010) gerenciar riscos significa o 
planejamento de ações corretivas para serem implementadas no momento em que houver mudanças 
na execução do projeto.  
 
2.2 A MATURIDADE EM GESTÃO DE PROJETOS  
 
O simples uso da gestão de projetos não leva a sua excelência (Prado, 2004; Kerzner, 2006). 
Prado (2008) salienta que os casos de insucesso na gestão de projetos estão relacionados com a sua 
gestão. Com isso, este autor ratifica que as organizações necessitam amadurecer na ciência e na arte 
de gestão de projetos. A maturidade em gerenciamento de projetos indica o nível de habilidade da 
organização para gerenciá-los, e ajuda no incremento do seu desempenho. A quantificação 
numérica deste nível é retratada pelo modelo de maturidade.  
De acordo com Bouer e Carvalho (2005) e Prado (2008), modelos de maturidade em projeto 
têm sido estudados e desenvolvidos para apoiar e dirigir as estratégias de gestão de projetos. A 
maturidade em gestão de projetos significa o desenvolvimento de sistemas e processos, com um 
número pré-definidos de níveis de capacidade, que são por natureza repetitivos e garantem uma alta 
probabilidade de que cada um deles seja um sucesso, entretanto, estes não são, por si, garantia de 
sucesso, apenas aumentam a probabilidade. Contudo, o desenvolvimento de sistemas e processos 
maduros permite que os processos sejam definidos de maneira a causarem o mínimo de problemas 
para o negócio principal da empresa. Os modelos de maturidade identificam em qual nível 
atualmente a empresa se enquadra, e também define o próximo nível de capacidade em que a 
organização pode aspirar (Hillson, 2003; Kerzner, 2006).  
Os níveis mais elevados de maturidade proporcionam benefícios aos modelos de decisão, 
tais como: maior disponibilidade de informação e documentação relativa ao projeto, melhora da 
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comunicação entre as partes interessadas no projeto, maior nível de conscientização para tomada de 
decisões, alinhamento e coordenação de objetivos entre projetos com os objetivos da organização, 
melhor conhecimento das conseqüências da decisão desenvolvida na planificação e gestão de 
mudanças do processo (Bautista, 2006).   
Os modelos de maturidade em gerenciamento de projetos vêm obtendo notoriedade e 
diversas organizações, entidades normativas, pesquisadores e consultores organizacionais têm 
desenvolvido normas e modelos de referência que buscam promover o desenvolvimento das 
competências em gerenciamento de projetos (Bouer e Carvalho, 2005).  
 
2.2.1 A MATURIDADE EM GESTÃO DE PROJETOS – O MODELO DO PMMM 
 
O modelo PMMM - Project Managenet Maturity Model, proposto por Kerzner (2006) 
sugere que, para uma empresa alcançar a excelência em gerenciamento de projetos é necessário 
galgar cinco níveis de desenvolvimento: nível 1 - Linguagem Comum; nível 2 - Processo Comum; 
nível 3 - Metodologia Singular; nível 4 - Benchmarking; e nível 5 - Melhoria Contínua (Kerzner, 
2006). 
O alcance dos níveis 3, 4 e 5 de maturidade do modelo PMMM representa um grande 
desafio a ser perseguido pelas organizações. Bouer e Carvalho (2005), apontam o nível 2, processo 
comum, como uma espécie de “divisor de águas” no tocante à maturidade organizacional no 
gerenciamento de projetos. Esse nível permite obter um posicionamento da empresa em relação às 
fases do ciclo de vida do gerenciamento de projetos tal qual proposto pelo modelo do PMMM.  
 
 2.2.1.1 Níveis de maturidade em gestão de projetos do Modelo PMMM 
 
A seguir serão relatadas as fases do ciclo de vida para a maturidade em gestão de projetos do 
nível 2, de acordo com o Modelo do PMMM. Segundo Kerzner (2006), a maioria das empresas que 
alcançaram algum grau de maturidade passou por essas fases. O tempo gasto para passar por cada 
uma delas dependerá da cultura da organização e a natureza do negócio.  
 
a) Fase Embrionária 
Nesta fase deve ser reconhecida a necessidade, tanto pelos gerentes intermediários quanto os 
gerentes seniores, dos benefícios e aplicações da gestão de projetos. Kerzner (2006) alerta que este 
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reconhecimento é mais do que simplesmente fornecer “apoio moral” e dizer, às pessoas, que a 
gestão de projetos é um eficiente meio para alcançar os objetivos do projeto. Mas, principalmente, o 
gerente sênior precisa convercer, a si mesmo, de que a excelência em gestão de projetos é algo 
capaz de melhorar a estrutura e eficiência da empresa a partir da sua base. E, quanto mais rápido for 
este entendimento, por parte dos gerentes, processo de maturidade ganha rapidez (Kerzner, 2006). 
 
b) Fase de aceitação pela gerencia executiva 
Uma vez reconhecida à necessidade quanto aos benefícios e aplicações da gestão de projetos 
pelos gerentes seniores e intermediários da organização, a próxima fase é a aceitação pela gerência 
executiva. A fim de se chegar à maturidade em gestão de projetos, os executivos precisam não só 
apoiar, mas também devem ser reais incentivadores desta. Isto significa que ele irá não apenas 
demonstrar o desejo de chegar à maturidade em gestão de projetos, mas, igualmente, que o 
executivo é um real conhecedor desta gestão (Kerzner, 2006).  
 
c) Apoio dos gerentes de área 
Nesta terceira fase é buscado o apoio do último nível gerencial, os gerentes de área. Neste 
sentido, Kerzner (2006) salienta que o entendimento dos princípios da gestão de projetos por estes 
gerentes é um aspecto facilitador da sua aceitação. Este entendimento é necessário para que os 
gerentes de área venham a apoiar ostensivamente o processo e se comprometer com ele, pois eles 
são os responsáveis pelo pessoal que trabalha no projeto. 
 
d) Fase de crescimento 
Uma vez obtido o apoio dos níveis gerenciais e executivos da organização, segue-se para a 
quarta fase, que é a de crescimento. Kerzner (2006) atenta para o fato de que esta pode, na verdade, 
ter início tão cedo quanto à fase embrionária e ocorrer em paralelo com as três primeiras fases. 
Entretanto, as três fases anteriores devem estar concluídas antes do encerramento desta. Os 
elementos essenciais nesta fase são a definição de uma metodologia de trabalho e a seleção de um 
software para o planejamento e o controle do projeto. Neste momento, é importante desenvolver 
uma metodologia e depois selecionar o software mais capacitado para apoiá-la. Todavia, algumas 
empresas têm tido prejuízos, pois fazem exatamente o oposto, compram o software e só então 
desenvolvem uma metodologia que se adapte ao sistema. Este software deve ser selecionado 
cuidadosamente de modo que seja compatível com os sistemas já existentes e com o orçamento da 
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organização e possibilite acesso igual e livre das informações relevantes entre todos os 
departamentos organizacionais (Brown, 2008; Zdanytè e Neverauskas, 2011). 
 
e) Fase de maturidade 
A maioria das empresas consegue, mais cedo ou mais tarde, superar as quatro primeiras 
fases, no entanto, a superação da fase da maturidade exige que a empresa entenda a importância da 
integração de tempo e custos. Neste momento, programação de execução das atividades e os seus 
respectivos custos precisam estar integrados, pois não é possível determinar o estado de um projeto 
apenas pela análise de sua programação, tão pouco, não se pode determinar o estado do projeto 
apenas pelo seu custo. Dessa forma, as empresas precisam possuir um sistema de integração de 
tempo e custo de forma que seja possível saber, com precisão, o andamento de cada etapa do 
projeto, bem como o investimento realizado em cada uma delas (Kerzner, 2006).   
 
Kerzner (2006) destaca que as empresas encontram dificuldades nesta integração de tempo e 
custo, pois esta exige a reformulação do sistema de contabilidade de custos de “vertical”, em que as 
informações relativas àqueles são estimadas, para um sistema de contabilidade “horizontal”, onde se 
faz necessária uma definição precisa das verbas gastas em cada atividade, para que se possa 
verificar exatamente como, quando, quanto e onde o dinheiro está sendo utilizado. Esta dificuldade 
está relacionada à resistência, especialmente nos níveis iniciais da gerência e entre os executivos, ao 
sistema horizontal. Estes resistem à contabilidade horizontal por se tratar de um sistema capaz de 
confrontar com rapidez e exatidão o planejamento com o realizado, de forma a perceber se o 
primeiro foi pensado corretamente, em relação aos prazos e os custos estimados. Nesta fase, as 
ferramentas de apoio são finalmente postas em ação.  
Para manter o nível de maturidade alto, as empresas precisam investir no desenvolvimento 
de programas educacionais em longo prazo, a fim de seus funcionários estejam sempre capacitados 
no gerenciamento de projetos. Até por conta da rápida evolução tecnológica, treinamento e 
reciclagem tornaram-se ainda mais importantes. Este investimento demonstra inclusive que a 
empresa está comprometida com o gerenciamento. Sem um programa de educação continuada e de 
longo prazo, a organização pode regredir da maturidade para a imaturidade (Clemente e Wekerlin, 
1998; Kerzner, 2006).  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Esta pesquisa é um estudo de caso quali-quanti que tem por objetivo identificar o nível de 
maturidade no gerenciamento de projetos dos órgãos públicos do Estado de Pernambuco e as 
práticas de gestão destes projetos. O estudo de caso, por definição, visa o entendimento abrangente 
de um só caso e, sendo assim, os resultados do estudo não são passiveis de generalização (Babbie, 
1999). Além disso, o estudo de caso proporciona ao investigador o entendimento de um fenômeno 
social complexo, enquanto preservam características holísticas e significativas de eventos diários 
(Yin, 2001).  
A coleta de dados foi feita de uma só vez, o que caracteriza um corte transversal segundo 
Malhotra (2006), durante os meses de agosto a outubro (2009), em duas etapas. 
 
Etapa 1 – Pesquisa Quantitativa 
 
Com o intuito de responder à pergunta de pesquisa deste estudo, primeiramente foi aplicado 
um questionário tal como proposto por Kerzner (2006) para a avaliação do nível de maturidade do 
modelo PMMM (processos comuns), o qual permite obter um posicionamento da organização em 
relação às fases do ciclo de vida do gerenciamento de projetos.  
As perguntas do questionário avaliaram o nível 2 de maturidade, dos órgãos estudados, tal 
como proposto pelo modelo PMMM. A opção por este nível se explica por que, de acordo com 
Bouer e Carvalho (2005) esse nível de maturidade é uma espécie de "divisor de águas" no tocante à 
maturidade organizacional no gerenciamento de projetos. O questionário continha 20 questões que 
foram respondidas adotando-se uma escala de avaliação de percepção que varia de -3 (discordo 
totalmente) a +3 (concordo totalmente). Nesta pesquisa utilizou-se a técnica probabilística, que é 
um processo onde cada elemento da população tem uma chance fixa de ser incluído na amostra 
(Malhotra, 2006). A principal vantagem da amostra probabilística é de poder medir o erro amostral 
e, conseqüentemente, a precisão da amostra obtida, baseando-se nos resultados contidos na própria 
amostra. A utilização desta técnica é recomendada quando se pretende garantir a representatividade 
da amostra.  
No presente estudo, o conjunto universo foi de 457 gestores constantes na relação de gestores 
públicos do estado naquele momento. Deste universo foi selecionada uma amostra probabilística 
simples, aleatória, sem reposição, de 82 gestores. Estes gestores estavam lotados em 14 secretarias, 
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são elas: Turismo, Educação, Planejamento e Gestão, Agricultura e Reforma Agrária, Cidades, 
Transporte, Ressocialização, Saúde, Administração, Defesa Social, Desenvolvimento Econômico, 
Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Recursos 
Hídricos e Energéticos.  
Esta etapa foi operacionalizada da seguinte forma (MARCONI; LAKATOS, 2002; 
MALHOTRA, 2006): 
 
 A equipe de pesquisadores foi dividida em cinco grupos, que visitaram os órgãos de governo 
do estado e convidaram alguns gestores para responderem ao questionário. 
 O procedimento foi o mesmo em ambos os grupos. Foi informado aos participantes que se 
trata de uma pesquisa realizada pela IAUPE, a fim de medir o grau de maturidade de 
gerenciamento de projetos dos órgãos do Estado. 
 Os questionários impressos foram distribuídos, e foi solicitado aos participantes que o 
respondessem, de acordo com a sua percepção, o grau de maturidade que, segundo a sua 
avaliação e percepção, o órgão que trabalha atingiu.  
 O questionário é auto-aplicável, porém, foi dada uma breve explanação como forma de 
minimizar os erros de preenchimento. 
 Ao final foram recolhidos os questionários.  
 
Todos os questionários foram tabulados em um mesmo banco de dados computadorizado que, 
posteriormente, serviu de base para a análise. Dado o contexto e os objetivos deste estudo, foi 
realizada também uma pesquisa qualitativa, a fim de compreender o fenômeno a partir da 
perspectiva dos respondentes (gestores) e, com isso, obter um melhor conhecimento sobre as 
práticas de gerenciamento dos projetos do Estado 
 
Etapa 2 – Pesquisa Qualitativa 
 
Strauss e Corbin (1998) as pesquisas qualitativas podem ser utilizadas no intuito de entender 
o significado ou a natureza das experiências das pessoas, para se obterem detalhes obscuros sobre 
fenômenos, não observados na etapa 1. Buscou-se obter um conhecimento sobre as práticas de 
gerenciamento de projetos dos gestores do estado. 
Neste sentido, foi elaborado um roteiro de entrevistas semi-estruturadas, a fim de possibilitar 
ao pesquisador recuperar fatos acontecidos no passado (Merriam, 1998). Este tipo de instrumento 
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de coleta implica na existência de um roteiro constando de uma lista de pontos ou tópicos 
previamente estabelecidos de acordo com a problemática central (Haguette, 2002). O uso deste tipo 
de entrevistas permite um mix de questões relativamente estruturadas, possibilitando ao 
entrevistador ultrapassar os limites das questões definidas no roteiro para buscar novas informações 
que surjam ao longo das entrevistas (Merriam, 1998). 
As entrevistas foram realizadas, separadamente, com cada respondente, gravadas em meio 
digital, e posteriormente transcritas, resultando em um documento único todas as transcrições com 
páginas numeradas. Foi acordado com os entrevistados que seus nomes não seriam divulgados neste 
trabalho.  
Para participar da pesquisa foram selecionados, de 11 secretarias, 26 gestores, dentre os 
respondentes da Etapa 1 do método de pesquisa, de acordo com a seguinte distribuição: Turismo 
(2), Educação (1), Planejamento e Gestão (2), Agricultura e Reforma Agrária (2), Cidades (5), 
Transporte (3), Ressocialização (1), Saúde (2), Administração (1), Defesa Social (3) e 
Desenvolvimento Econômico (4). A escolha destes gestores se deu a partir da quantidade de 
projetos gerenciados por cada um. Assim, os gestores, selecionados são os que gerenciavam o maior 
número de projetos.   
A análise das entrevistas seguiu a análise pragmática da linguagem, tal como proposto por 
Mattos (2005). Este autor entende que a entrevista não estruturada é uma forma especial de 
conversação, neste sentido, é importante perceber o efeito que cada situação, durante a conversação, 
cria no outro e a forma que isto influencia na sua resposta (Mattos, 2005). Seguindo a proposta 
deste autor, foi feita uma análise do contexto pragmático do diálogo, a fim de avaliar como foi o 
desenrolar da entrevistas e que possíveis acontecimentos, durante esta ação, merecem destaques. 
Em seguida, foi observada cada pergunta-resposta com o objetivo de buscar o significado nuclear 
da fala do entrevistado e os significados implícitos no seu discurso sobre a sua prática. Enfim, foi 
criada uma “matriz de consolidação” das falas, a fim de promover uma visualização dos conjuntos 
das respostas e aproximar relatos, opiniões e atitudes dos entrevistados, e foi feita uma reflexão 
sobre o conjunto das entrevistas, a fim de buscar mais algum significado de alguma resposta isolada 
ou vista em conjunto com outras.  
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4 ANÁLISE DO NÍVEL DE MATURIDADE EM GESTÃO DE PROJETOS DOS ÓRGÃOS 
PÚBLICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 
Os resultados obtidos com a pesquisa em maturidade em gestão de projetos nos órgãos 
públicos do Estado de Pernambuco estão resumidos na Tabela 1. Segundo Kerzner (2006), uma 
pontuação média superior a +6 indica que aqueles estágios de evolução para a maturidade já foram 
atingidos, ou pelo menos que está a caminho dela. Estágios com escores muito baixos indicam que 
não se chegou a essa posição. Abaixo serão discutidos os resultados de cada fase proposta pelo 
autor. 
 
4.1 FASE EMBRIONÁRIA 
 
 Conforme a tabela 1, a pode-se concluir que a administração pública do governo do Estado 
de Pernambuco não atingiu a fase embrionária que se caracteriza por reconhecer a necessidade, os 
benefícios e a aplicabilidade, além de saber perfeitamente o que precisa ser feito em relação à 
Gestão de Projetos. 
O não atingimento desta fase está relacionado ao fato de que apenas 55 projetos foram 
taxados de estruturantes, desta forma a maioria das gerências não teve contato com a ferramenta de 
gestão de projetos.  
 
Tabela 1- Resultado da avaliação de maturidade em gestão de projetos nos órgãos públicos de Pernambuco. 
 
EMBRIONÁRIO 
 
MÉDIA 
 
Minha organização reconhece a necessidade de gestão de projetos. Esta necessidade é 
reconhecida em todos os níveis da gerência, inclusive pela gerência sênior. 
 
5,60 
 
Minha organização tem reconhecido as vantagens possíveis de serem alcançadas através da 
implementação da gestão de projetos. Estes benefícios são reconhecidos em todos os níveis 
gerenciais, inclusive pela gerência sênior. 
 
 
Nossos executivos reconheceram ou identificaram as aplicações da gestão de projetos nas 
várias áreas do nosso empreendimento. 
 
 
Nossos executivos reconheceram o que precisa ser feito a fim de ser alcançada a maturidade em 
gestão de projetos. 
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ACEITAÇÃO PELA GERÊNCIA EXECUTIVA 
 
MÉDIA 
 
Nossos líderes apóiam ostensivamente a gestão de projetos, por meio de palestras, 
correspondência e inclusive pela presença ocasional em reuniões e relatórios da equipe de 
projetos. 
 
4,30 
 
Os executivos em minha organização têm bom conhecimento dos princípios da gestão de 
projetos. 
 
 
Nossos executivos compreendem o conceito de responsabilidade e atuam como responsáveis 
em determinados projetos. 
 
 
Nossos executivos têm demonstrado disposição para mudanças na maneira tradicional de 
conduzir negócios para chegar à maturidade em gestão de projetos. 
 
ACEITAÇÃO PELOS GERENTES DE ÁREA 
 
MÉDIA 
 
 
Nossos gerentes apóiam por inteiro e ostensivamente o processo de gestão de projetos. 
 
3,00 
 
Nossos gerentes estão comprometidos não apenas com a gestão dos projetos, mas também com 
o cumprimento dos prazos estabelecidos para a conclusão dos objetivos. 
 
 
Nossos gerentes foram treinados e instruídos em gestão de projetos. 
 
 
Nossos gerentes estão dispostos a liberar seus funcionários para treinamento em gestão de 
projetos. 
 
CRESCIMENTO 
 
MÉDIA 
 
 
Minha organização ou departamento tem uma metodologia facilmente identificável de gestão 
de projetos que utiliza as fases do ciclo de vida. 
 
1,00 
 
Minha organização tem o compromisso com o planejamento antecipado visando a qualidade. 
Tentamos sempre fazer o melhor possível em matéria de planejamento. 
 
 
Minha organização faz possível para minimizar os “desvios de escopo” (mudanças de escopo) 
em nossos projetos. 
 
 
Minha organização selecionou um ou mais softwares para serem utilizados como sistema de 
controle de projetos. 
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MATURIDADE 
 
MÉDIA 
 
Minha organização tem um sistema para gerenciar tanto o custo quanto o cronograma. O 
sistema requer números de encargos financeiros e códigos de conta contábil. O sistema informa 
variações em relação aos objetivos planejados. 
 
-3,00 
 
Minha organização conseguiu integrar com sucesso o controle de custo e cronogramas tanto 
para a gestão de projetos quanto para relatórios de situação. 
 
Minha organização desenvolveu um currículo de gestão de projetos (ex. mais do que um ou 
dois cursos) para o aperfeiçoamento das qualificações de nossos funcionários em gestão de 
projetos. 
 
 
Minha organização considera e trata a gestão de projetos como profissão e não apenas como 
tarefa de tempo parcial. 
 
 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
4.2 FASES DE ACEITAÇÃO PELA GERÊNCIA EXECUTIVA E PELOS GERENTES DE 
ÁREA 
 
Também não atingiu as fases de aceitação tanto pela gerência executiva, quanto pelos 
gerentes de área. Os gerentes até têm demonstrado disposição para mudanças na maneira tradicional 
de conduzir os negócios para chegar à maturidade em gestão de projetos, são responsáveis e atuam 
como patrocinadores de determinados projetos. Mostram-se comprometidos não apenas com a 
gestão de projetos, mas também com o cumprimento dos prazos para a conclusão dos objetivos. 
Entretanto, de acordo com o discurso dos entrevistados, percebe-se que nem todos os gestores 
atuam sob a tutela da ferramenta de gerenciamento de projetos, conforme apontado na seção 
anterior. De forma que há baixa instrução dos gerentes no que se refere à gestão de projetos. E, 
apesar dos gerentes se mostrarem dispostos a liberar seus funcionários para treinamentos, foi 
relatado que não ocorrem, com periodicidade, treinamentos específicos em gestão de projetos.  
 
Se eu sou um gerente de projeto, a instituição crê que eu sou muito mais capaz de gerenciar 
pela minha capacidade profissional de tocar este projeto, do que por uma capacitação 
externa que eu recebi para poder executá-lo (Entrevistado 3).   
 
Nós temos, vez ou outra, um palestra, uma reunião com a equipe toda, onde pessoas da área 
de planejamento e gestão da secretaria abordam algumas coisas, falam algumas coisas, o 
contato que nós temos com os consultores externos do novo modelo de gestão (Entrevistado 
7).  
  
Maturidade no Gerenciamento de Projetos: Um Estudo das Práticas 
Existentes nos Órgãos do Governo de Pernambuco 
 
Revista de Gestão e Projetos - GeP, São Paulo, v. 3, n. 2, p 207-234, mai./ago. 2012. 
   
224 
 
Rozenes e Vitner (2009), Taylor (2006), Sutterfield et al (2007), Zdanyté e Neverauskas 
(2011) apontam a importância da realização de um treinamento com a equipe de projeto para expor 
aos participantes a proposta de trabalho e a forma como este acontecerá a partir de então. Para isso, 
palestras e workshops podem ser conduzidos.   
 
4.3 FASE DE CRESCIMENTO 
 
Segundo o modelo de Kerzner (2006), a organização estudada também não atingiu a fase de 
crescimento, conforme tabela 1. Alguns aspectos que caracterizam este nível ocorrem, pois foi 
relatado que é feito o possível para minimizar os “desvios de escopo” nos projetos e tem o 
compromisso com o planejamento antecipado. Nesta fase, Kerzner (2006) salienta a necessidade de 
se desenvolver uma metodologia de trabalho e selecionar o software de apoio para tornar a gestão 
de projetos mais eficientes. Todavia, os entrevistados relatam que, em geral, no gerenciamento de 
projetos dos órgãos públicos de Pernambuco, não há uma metodologia facilmente identificável de 
gestão que utiliza os conceitos de fases ou ciclo de vida de um projeto. Em geral, a gestão é feita de 
maneira empírica, sem uso de um instrumento de controle ou rotinas estabelecidas. Os gerentes 
fazem a gestão dos seus projetos com base em reuniões informais, onde eles procuram os membros 
da equipe e verificam como está o andamento das tarefas. Então, a gestão é feita com base na 
experiência destes gestores, no conhecimento que têm das atividades a partir dos recursos que 
possuem em mãos. Eventualmente, são utilizados alguns programas de informática para que seja 
feito uma checagem das atividades.  
  
Acho que a gente tem que ter uma ferramenta para gerenciar o projeto para a gente ter um 
controle de todas as atividades, para saber os riscos, os atrasos por que estão ocorrendo, 
como resolver, como solucionar determinados problemas. Ter um acompanhamento mais 
próximo (Entrevistado 12).  
 
Existem planos operativos onde o governador e o próprio secretário, através de planilhas 
desenvolvidas pela SEPLAG, a gente acompanha alguns projetos. Esta é a única ferramenta 
que hoje de fato existe (Entrevistado 14). 
 
O método de gerenciamento deve prever o gerenciamento dos riscos no projeto.  Este 
trabalho está relacionado à análise do ambiente e dos resultados do projeto através de uma 
perspectiva critica para encontrar qualquer ponto fraco, examiná-los mais detalhadamente e 
determinar suas contramedidas. Para isso, é preciso manter um banco de dados de riscos em que as 
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causas dos desvios de planejamento sejam documentadas e estruturadas, bem como as ações 
corretivas e outras novas experiências (Kerzner, 2003, 2006; Prado, 2004; Stare, 2010; Verzuh, 
2003). 
Todavia, ao se analisar a resposta dos entrevistados, percebe-se que o gerenciamento dos 
riscos não acontece de forma estruturada, estes não são identificados, analisados e suas 
contramedidas definidas, durante a fase de planejamento. No dia-a-dia é que vão sendo tomadas 
medidas para minimizá-los, como pode ser observado pelas falas abaixo. 
 
Instrumentos de avaliação destes riscos nós não temos não, como não temos indicadores 
também que possam avaliar o desenvolvimento dos projetos. Ele é muito avaliado pelo 
cumprimento das metas, infelizmente ainda é uma coisa física e financeira. [...] Ou seja, se 
aquela meta foi construída e se o recurso foi gasto devidamente e oportunamente 
(Entrevistado 2).  
 
A falta de uma metodologia estruturada gera impactos tanto no planejamento, quanto no 
gerenciamento dos projetos. A seguir estes impactos serão relatados.  
 
4.4 PLANEJAMENTO DOS PROJETOS 
 
Na primeira fase do planejamento, defini-se o objetivo e são preparados os planos 
preliminares do projeto. Nesta etapa, Kerzner (2006) e Branch (2009) relatam a montagem da 
equipe. Para isso, devem-se identificar as áreas da organização que farão parte do projeto e 
convocar à participação os membros responsáveis por cada uma.  
            Contudo, em relação a esta montagem, os entrevistados afirmam que há dificuldades, pois, 
segundo eles não se tem muita liberdade para compor a equipe de projetos de acordo com critérios 
técnicos. As pessoas, normalmente, já compõem o quadro de pessoal e, outras vezes, o quadro é 
completado por pessoas indicadas, por políticos, e que não tem o perfil que o cargo exige. 
 
Por exemplo, eu tenho muita dificuldade, quando eu cheguei eu encontrei pessoas que já 
estavam lá e, também, outras pessoas que entraram indicadas e muitas destas não se 
adéquam ao cargo, não tem o perfil técnico (Entrevistado 1). 
 
O estado, ele tem uma característica que difere da maioria das organizações, o gestor ele, 
normalmente, não escolhe a equipe com quem ele trabalha. É uma equipe que a cada quatro 
anos ela é trocada, a equipe de gestores, mas existe um corpo técnico permanente que 
continua por lá, por que são pessoas concursadas, etc. [...] Então, este é um elemento que 
dificulta um pouco, você não tem esta liberdade para compor a sua equipe de projetos como 
você deveria (Entrevistado 17).   
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Nos empresas públicas, pode ocorrer falta de profissionalização de seus gestores, que muitas 
vezes ocupam postos com base, exclusivamente, em critérios políticos. Além disso, as mudanças de 
prioridades, de estilo e de métodos são mais freqüentes do que no setor privado, o que pode 
representar grandes perdas.  
Também é possível identificar que não há um sistema formalizado de avaliação dos 
membros da equipe, esta, normalmente, é feita subjetivamente pelo gestor em função do 
cumprimento das metas estabelecidas, como pode ser visto pelas falas dos respondentes.  
 
Não tem avaliação, a gente não faz nenhuma avaliação específica, a gente simplesmente 
acompanha as atividades que ele está desenvolvendo, se está dentro ou não do cronograma, 
e quando não está dentro do cronograma, a gente solicita que ele dê uma maior atenção. 
Não há nenhum índice, nenhum indicador de desempenho em relação a isto não 
(Entrevistado 13).  
 
A falta de profissionalização também é percebida a partir da dificuldade dos órgãos do 
Estado se relacionarem entre si, de forma que muitos projetos atrasam por que este outro ator não 
cumpre efetivamente um cronograma. O entrevistado 14 relata que “eu tenho um prazo para mandar 
um projeto para Caixa para ela analisar, mas dificilmente eu consigo ter um prazo deste órgão me 
dizendo quando ele dá a resposta”. Outros respondentes seguem a mesma linha de raciocínio.  
 
Às vezes são questões orçamentárias, questões que dependem de outros órgãos, uma 
licença ambiental, ela dificulta um pouco e atrasa. Enfim, por que as ações têm a 
complementaridade delas no âmbito do Estado (Entrevistado 5).   
 
A gente também tem uma dificuldade na tramitação dos projetos, juntos aos órgãos 
competentes, e a gente só pode iniciar os projetos depois de aprovado e licenciado juntos 
aos órgãos (Entrevistado 16).  
 
Kerzner (2006) relata que as funções e responsabilidades dos participantes do projeto devem 
ser bem delimitadas e estes devem estar cientes de seus papéis e comprometidos com o projeto. 
Neste sentido, devem ser identificados os responsáveis dos órgãos que têm relação com o projeto a 
ser desenvolvido de forma a integrá-lo na equipe.  
 
4.5 GERENCIAMENTO 
 
O método de trabalho deve definir o escopo do projeto, em seguida desenvolver a agenda 
deste, ou seja, o cronograma das atividades. O cronograma constitui o fluxo de trabalho e permite a 
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avaliação dos progressos realizados por meio de reuniões estruturadas, em relação às normas 
mensuráveis predeterminadas, as responsabilidades, as autoridades e as responsabilidades 
estabelecidas (Blackstone Jr, Cox III e Schleider Jr, 2009; Branch, 2009; Brown, 2008; Robinson e 
Richards, 2009).  
Porém, de acordo com o relato dos entrevistados, não se percebe uma estruturação das 
reuniões do gerente com os membros da equipe. Segundo estes, as reuniões acontecem, 
informalmente, de acordo com a necessidade e a execução dos projetos. Neste momento, o gerente 
convoca as pessoas que estão participando daquela etapa para obter informações ou saber do 
andamento de determinada tarefa, mas, em geral sem comparar a um cronograma estabelecido, tão 
pouco, informar a pauta ou solicitar antecipadamente a preparação de algum material.   
 
(...) então, existem entraves, existem as coisas que precisam ajustar, reordenar rumos, 
então, o gestor projeto convoca aquelas pessoas que estão participando ali, e juntos definem 
o encaminhamento a ser dado, mas estas reuniões a gente não pode dizer que elas são 
sistemáticas (Entrevistado 3).  
 
(...) é aquela reunião do cara dizer, chama fulano aqui e perguntar, cadê aquele negócio que 
eu pedi para você? Já entregou aquele outro documento? Mas não tem um planejamento, 
não tem um cronograma detalhado estabelecido, acaba que tudo é meio empírico 
(Entrevistado 25).  
 
4.6 FASE DE MATURIDADE 
 
  A fase de maturidade realmente não foi atingida. O fator conclusivo desta fase segundo 
Kerzner (2006) é a efetivação de um sistema de integração de tempo e custo de forma que seja 
possível saber, com precisão, o andamento de cada etapa do projeto, bem como o investimento 
realizado em cada uma delas. Segundo o entrevistado 17, existe um sistema no Estado que surgiu 
com este papel de acompanhar o avanço físico-financeiro dos projetos do Estado, porém este 
sistema não é amplamente utilizado.   
 
Ao final do mês, o gestor da ação, teria que reportar o avanço na execução da ação, não só 
as dificuldades, mas o avanço físico-financeiro daquela ação. Então, o gestor da ação iria 
colocar a informação no programa sobre a gestão físico-financeira daquela ação para ser 
feita uma validação eletrônica pelo seu superior. Mas, (...) os usuários não utilizam o 
sistema dentro dessa possibilidade, eles não fazem devidamente a inserção das informações 
(Entrevistado 17). 
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Outro fator relevante para a fase de maturidade, segundo Kerzner (2006), é o 
desenvolvimento de um currículo de gestão de projetos, para o aperfeiçoamento das qualificações 
dos colaboradores nesta função. Clemente e Wekerlin (1998) ressaltam que, sem um programa de 
educação continuada e de longo prazo, a organização pode regredir da maturidade para a 
imaturidade. Pela fala dos entrevistados fica claro que, em geral, não há um planejamento de cursos 
a serem desenvolvidos pelos colaboradores da organização, estes cursos acontecem pontualmente, 
em virtude de uma necessidade de algum dos membros, porém relacionados mais ao 
desenvolvimento de sua função, e menos em relação ao planejamento, gestão e controle de projetos.  
 
Mas, não tem um curso assim, de planejamento, de gestão, de controle de projeto, é muito 
no tranco (Entrevistado 1).    
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Como resultado da pesquisa, pode-se concluir que a administração pública do governo do 
Estado de Pernambuco não atingiu a fase embrionária. Não atingiu também, as fases de aceitação 
tanto pela gerência executiva, quanto pelos gerentes de área. Nestas, identificou-se uma deficiência 
relacionada ao nível de treinamento e instrução dos gerentes de área no que se refere à gestão de 
projetos. De acordo com os entrevistados, os gestores de projetos não participam de treinamentos 
especificamente nesta área.  
A organização estudada também não atingiu a fase de crescimento. As secretarias de estado 
reconhecem que até fazem o possível para minimizar os “desvios de escopo” nos projetos e tem o 
compromisso com o planejamento antecipado. Todavia, não possuem uma metodologia facilmente 
identificável de gestão de projetos que utiliza os conceitos de fases ou ciclo de vida de um projeto. 
Em geral, a gestão dos projetos é feita de maneira empírica, sem uso de um instrumento de controle 
ou rotinas estabelecidas. Os gerentes fazem a gestão dos seus projetos com base em reuniões 
informais, onde eles procuram os membros da equipe e verificam como está o andamento das 
tarefas.  
A falta de uma metodologia estruturada gera impacto tanto no planejamento, quanto no 
gerenciamento dos projetos. No tocante ao planejamento, percebe-se que o gestor não tem muita 
liberdade para compor a sua equipe de projetos. Além disso, observa-se a dificuldade de se 
relacionar com outros órgãos do Estado, de forma que muitos projetos atrasam por que este outro 
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ator não cumpre efetivamente um cronograma. Em relação ao gerenciamento dos riscos nos 
projetos, nota-se que este não acontece de forma estruturada. Outro impacto da falta de uma 
metodologia estruturada é quanto ao aproveitamento das reuniões da equipe. De acordo com o 
relato dos entrevistados, não se percebe uma estruturação das reuniões do gerente com os membros 
da equipe, e estas acontecem, informalmente, de acordo com a necessidade e a execução dos 
projetos.  
 A fase de maturidade também não foi atingida, uma vez que não é amplamente utilizado um 
sistema de integração de tempo e custo de forma que seja possível saber, com precisão, o 
andamento de cada etapa do projeto, bem como o investimento realizado em cada um deles. Além 
disso, ficou claro pelas falas dos entrevistados que, em geral, não há um planejamento de cursos a 
serem desenvolvidos pelos colaboradores da organização, especialmente, em relação ao 
planejamento, gestão e controle de projetos. Pode-se concluir que os órgãos públicos do Estado de 
Pernambuco não atingiram o nível 2 (processo comum) de maturidade em gestão de projetos, de 
acordo com o PMMM proposto por Kerzner (2006).  
Entende-se que este estudo oferece algumas contribuições ao campo do gerenciamento de 
projetos, notadamente ao se debruçar sobre o âmbito público brasileiro, ao pesquisar o nível de 
maturidade e as práticas de gestão de projetos dos órgãos públicos do Estado de Pernambuco. 
Contudo, algumas limitações devem ser apontadas. Primeiramente, um número reduzido de 
indivíduos foi entrevistado. Isto pode refletir a percepção de um grupo específico, uma vez que, na 
etapa qualitativa da pesquisa, a quantidade de projetos gerenciados foi um dos critérios utilizado 
para selecionar os entrevistados. Outra limitação pode residir no fato de que as entrevistas não 
deixaram perceber como as ações referentes ao gerenciamento de projetos acontecem na prática, 
uma vez que essas são definidas a partir da interação entre os membros da equipe e os gestores de 
projeto. Assim, é necessário observar o que os indivíduos realmente fazem, como utilizam as 
ferramentas e como se relacionam durante o desenvolvimento dos projetos. Em razão disso, parece 
oportuno sugerir que estudos futuros sejam desenvolvidos tomando como base a etnografia, por 
exemplo, a fim de identificar como o gerenciamento de projeto é desenvolvido observando a sua 
prática efetivamente. 
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